| Task | Duration in days | Start | ETA | June 2022 | | | | July 2022 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Project Management Application** | 44 | 06-14-2022 | 07-27-2022 | Week 01 | Week 02 | Week 03 | Week 04 | Week 05 | Week 06 | Week 07 |
| **Phase 1** — INCEPTION | | | | | | | | | | |
| Business Modeling | 1 | 06/14/2022 | 06/15/2022 | | | | | | | |
| Requirement | 2 | 06/15/2022 | 06/17/2022 | | | | | | | |
| Planning | 1 | 06/17/2022 | 06/20/2022 | | | | | | | |
| Risk Management | 1 | 06/20/2022 | 06/21/2022 | | | | | | | |
| Prototype Development | 1 | 06/21/2022 | 06/22/2022 | | | | | | | |
| **Phase 2** — ELABORATION | | | | | | | | | | |
| Analysis of Project Domain | 2 | 06/22/2022 | 06/24/2022 | | | | | | | |
| Use Case Diagram Development | 2 | 06/24/2022 | 06/28/2022 | | | | | | | |
| System Architecture Design | 3 | 06/28/2022 | 07/01/2022 | | | | | | | |
| **Phase 3** — CONSTRUCTION | | | | | | | | | | |
| System Build | 3 | 07/01/2022 | 07/06/2022 | | | | | | | |
| System Operation Manual | 1 | 07/06/2022 | 07/07/2022 | | | | | | | |
| User Manual | 1 | 07/07/2022 | 07/08/2022 | | | | | | | |
| Test Cases | 2 | 07/08/2022 | 07/12/2022 | | | | | | | |
| **Phase 4** — TRANSITION | | | | | | | | | | |
| Training | 2 | 07/12/2022 | 07/14/2022 | | | | | | | |
| Beta Testing | 2 | 07/14/2022 | 07/18/2022 | | | | | | | |
| Analysis of User Reviews | 1 | 07/18/2022 | 07/19/2022 | | | | | | | |
| Support & Maintaining Product | 1 | 07/19/2022 | 07/20/2022 | | | | | | | |
| Buffer Time | | 07/20/2022 | 07/27/2022 | | | | | | | |